

Πειραιάς, 19 Μαΐου 2020

Αριθμ. Πρωτ.: PGR-00018.00– HILL – RA – GEN – LET – 585

- Προς:** Περιφέρεια Αττικής,
Λεωφ. Συγγρού 80-88, ΤΚ 117 41, Αθήνα
- Υπόψη:** Κου Γ. Πατούλη, Περιφερειάρχη Αττικής
- Κοιν/ση:** 1) ΡΑΛ
Υπόψη Κου Π. Ι. Αγγελόπουλου, Πρόεδρος ΡΑΛ
(info@raports.gr)
2) ΟΛΠ Α.Ε./Mr. Ruan Guoliang, On behalf of Deputy CEO
3) ΟΛΠ Α.Ε./ Κο Αθανάσιο Λιάγκο, Ανώτερο Σύμβουλο Διοίκησης, Εκπρόσωπος Ελλ. Δημοσίου
(Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ.)
4) ΟΛΠ Α.Ε./Κο Χρήστο Γερακαράκη, Προϊστάμενο Τμ. Έργων
- Έργο:** Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανεξάρτητου Μηχανικού για τις Πρώτες Υποχρεωτικές Επενδύσεις της ΟΛΠ Α.Ε. (Υ.Ε.) σύμφωνα με τη «Σύμβαση Παραχώρησης σχετικά με τη Χρήση και την Εκμετάλλευση Ορισμένων Χώρων και Περιουσιακών Στοιχείων εντός του Λιμένος Πειραιώς» του Ν.4404/2016 (Σ.Π.), η οποία συνήφθη μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΛΠ Α.Ε.
- Θέμα:** Διεκπεραίωση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Οργανισμού Λιμένα Πειραιά (ΟΛΠ ΑΕ) - Διευκρινήσεις Ανεξάρτητου Μηχανικού
- Σχετικά:** 1) Επιστολή του ΟΛΠ, αρ. πρωτ. 10270, ημερομηνίας 18 Μαΐου 2020
2) Απόφ. Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής, αρ.πρωτ.279321, ημ/νιας 05 Μαΐου 2020
3) Επιστολή ΑΜ, αρ.πρωτ.LET-570, ημερ/νιας 10 Απριλίου 2020
4) Άδεια Απόρριψης Κεν/κού Λιμ/χείου Πειραιώς, αρ.πρ..2421.17/02/2020, ημ/νιας 11 Μαρ. 2020
5) Επιστολή ΔΙΠΑ, αρ.πρωτ.100878/6307, ημερομηνίας 04 Νοεμβρίου 2019
6) Άδεια Εκτέλεσης Έργου ΓΓΛΠΝΕ, αρ.πρωτ.3122.1-Τ11/22673/2019, ημ/νιας 28 Μαρ. 2019
7) Απόφ. Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής, αρ.πρωτ.145631, ημ/νιας 17 Οκτ. 2018
8) Απόφαση Γεν. Δ/ντη Περ.Πολιτικής του ΥΠΕΝ, αρ.πρωτ.11021 30 Ιουλίου 2018
9) Απόφαση ΔΙΠΑ, αρ.πρωτ.10917, 10 Ιουλίου 2018
10) Απόφαση Γεν. Δ/ντριας Περ.Πολιτικής του ΥΠΕΝ, αρ.πρωτ.32907, 30 Ιουνίου 2016
11) Απόφαση Υ.Π.Ε.Κ.Α, αρ.πρωτ.170400, 11 Σεπτεμβρίου 2013
12) ΚΥΑ, αρ.πρωτ.104050, Έγκρισης Π.Ο. (ΑΕΠΟ), ημερομηνίας 17 Μαΐου 2006



Hill International

Αξιότιμε Κύριε Περιφερειάρχη,

Σε συνέχεια της Σχετ.1 (Συν.11) επιστολής του ΟΛΠ και τις επικοινωνίες της Περιφέρειας Αττικής για την Σχετ.3 επιστολή, η "Hill International" εκτελώντας τα καθήκοντα του Ανεξάρτητου Μηχανικού (Α.Μ.) για τα έργα των Υποχρεωτικών Επενδύσεων της 1ης Επενδυτικής Περιόδου της ΟΛΠ Α.Ε, προς αποφυγή παρερμηνειών και για την άρτια ενημέρωσή σας, ενόψει του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 20/05/2020 στο οποίο είναι προγραμματισμένη η συζήτηση για την Γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση και ανανέωση της Α.Π. 104050/17-5-2006 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Π.Ο.) του ΟΛΠ (όπως ισχύει), σημειώνουμε τα παρακάτω:


1. Η ΔΙΠΑ με την Σχετ. 9 (Συν.4) βεβαίωση ισχύος απόφασης, γνωστοποίησε στον ΟΛΠ την ισχύ των περιβαλλοντικών όρων της Σχετ. 12 (Συν.2) ΑΕΠΟ.
2. Το κατασκευαστικό έργο της Υποχρεωτικής Επένδυσης με αριθμό 01 (Υ.Ε.01): «Επέκταση Επιβατικού λιμένα (Νότια Ζώνη, Φάση Α)» έχει αδειοδοτηθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία με την Σχετ.6 (Συν.7) άδεια εκτέλεσης έργου από την ΓΓΛΠΝΕ, λαμβάνοντας υπόψη τους ισχύοντες Εγκεκριμένους Π.Ο. του έργου.
3. Με τα Σχετ.11 (Συν.2) & Σχετ.8 (Συν.6), ο ΟΛΠ έχει λάβει την έγκριση των ισχυόντων Π.Ο. του κατασκευαστικού έργου της Υ.Ε.01.
4. Με την Σχετ.4 (Συν.9), ο Ανάδοχος του κατασκευαστικού έργου της Υ.Ε.01 έχει λάβει την άδεια απόρριψης βυθοκορημάτων σύμφωνα με τους ισχύοντες Π.Ο.
5. Σε κάθε περίπτωση, η αδειοδότηση κατασκευής και συνέχιση του έργου της Υ.Ε.01 δεν εξαρτάται από την αδειοδότηση του κατασκευαστικού έργου της Υποχρεωτικής Επένδυσης με αριθμό 07 (Υ.Ε.07): «Βυθοκόρηση Κεντρικού Λιμένα». Συγκεκριμένα, ανεξάρτητα από την υλοποίηση ή μη της Υ.Ε.07, η εκτέλεση κατασκευαστικών εργασιών που σχετίζονται με την Υ.Ε.01 δύναται και πρέπει να προχωρήσει. Ειδικότερα, για την πλήρωση των κυψελωτών κιβωτίων οπλισμένου σκυροδέματος (caissons) (Υ.Ε.01) δύναται να πραγματοποιηθεί και να ολοκληρωθεί χωρίς τη διάθεση προϊόντων βυθοκορημάτων από την υλοποίηση της Υ.Ε.07.
6. Το κατασκευαστικό έργο της Υ.Ε.07 βρίσκεται στο στάδιο της αδειοδότησης των ανανεωμένων Π.Ο. του έργου με το εν εξελίξει αίτημα του ΟΛΠ και την Σχετ.5 (Συν.8) διαβίβαση προς δημοσιοποίηση και διαβούλευση επιστολή της ΔΙΠΑ.
7. Με την Σχετ.3 επιστολή μας, εφιστήσαμε την προσοχή σας ότι είναι κρίσιμος ο χρονικός συντονισμός της Υ.Ε.07 (Προτεραιότητας Ι) με την Υ.Ε.01 για τον εξής τεχνικό λόγο: με την εγκεκριμένη οριστική μελέτη της Υ.Ε.07 (Σχετ.2-Συν.11) προβλέπεται, εκτός των άλλων εναλλακτικών μεθόδων και για τη βέλτιστη περιβαλλοντική απόδοση της Υ.Ε.07, η διάθεση των βυθοκορημάτων του εν λόγω έργου ως υλικό πλήρωσης των κυψελωτών κιβωτίων οπλισμένου σκυροδέματος (caissons) της Υ.Ε.01. Σε κάθε περίπτωση, η εν εξελίξει αξιολόγηση της ΜΠΕ του ΟΛΠ θα καθορίσει την τελική μέθοδο απόρριψης των βυθοκορημάτων της Υ.Ε.07.

Συνεπώς, σημειώνουμε ότι η Σχετ.3 επιστολή μας αφορούσε αποκλειστικά και μόνο την εκκρεμή από τις 04.11.2019 (Σχετ.5-Συν.8) γνωμοδότησή σας σχετικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την επίσπευση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης της ΜΠΕ (αφορούν έργα Υ.Ε.04, 07 & 10) για την τροποποίηση και ανανέωση της Σχετ. 12-Συν.1 ΚΥΑ Έγκρισης Π.Ο. του ΟΛΠ (όπως ισχύει).

Σε καμία περίπτωση δεν έθετε θέμα αδειοδότησης της Υ.Ε.01, η οποία όπως γνωρίζετε και σύμφωνα με τα παραπάνω έχει ήδη αδειοδοτηθεί και οι δε κατασκευαστικές εργασίες για την Επέκταση Επιβατικού λιμένα (Νότια Ζώνη, Φάση Α) εκτελούνται νόμιμα.

Παρακαλούμε για τις απαραίτητες ενέργειές σας και είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση.

Με Τιμή,



Αναστάσιος Κόλλιας
Διευθυντής Έργου

- Συνημμένα:**
1. ΚΥΑ:104050/17.05.06 (13 Α4 σελίδες)
 2. Απόφαση Υ.Π.Ε.Κ.Α: 170400/11.09.13 (8 Α4 σελίδες)
 3. Απόφαση Γεν. Δ/τριας Περ.Πολιτικής του ΥΠΕΝ: 32907/30.06.16 (3 Α4 σελίδες)
 4. Απόφαση ΔΙΠΑ:10917/10.07.18 (1 Α4 σελίδα)
 5. Απόφαση Γεν. Δ/ντη Περ.Πολιτικής του ΥΠΕΝ: 11021/30.07.18 (6 Α4 σελίδες)
 6. Απόφ. Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής: 145631/ 17.10.18 (2 Α4 σελίδες)
 7. Άδεια Εκτέλεσης Έργου ΓΓΛΠΝΕ:3122.1-Τ11/22673/2019/28.03.19 (2 Α4 σελίδες)
 8. Επιστολή ΔΙΠΑ: 100878/6307/04.11.19 (4 Α4 σελίδες)
 9. Άδεια Απόρριψης Κεν/κού Λιμ/χείου Πειραιώς:2421.17/02/2020/11.03.20 (4 Α4 σελίδες)
 10. Απόφ. Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής:279321/05.05.20 (4 Α4 σελίδες)
 11. Επιστολή ΟΛΠ: 10270/18.05.20 (1 Α4 σελίδα)